

検討スケジュール（案）

厚木愛甲環境施設組合ごみ中間処理施設整備検討委員会

回	開催		内 容
	月	候補日	
1	H26 2月	26日(水)	1 委嘱状の交付、正副委員長の選出 2 施設整備事業の経緯について 3 委員会の役割と検討スケジュールについて 4 建設予定地の視察
2	4月	23日(水) 24日(木) 25日(金)	1 施設規模と計画ごみ質 2 ごみ焼却方式の検討 (1) 検討対象とするごみ焼却方式 (2) ごみ焼却方式の評価・選定方法の検討 (3) ごみ焼却方式の比較検討 3 残渣処理計画の検討
3	6月	24日(火) 25日(水) 26日(木)	1 環境保全計画 (1) 国、県等の規制基準 (2) 周辺市町村の規制状況 (3) 公害防止目標値の設定 (4) 環境保全対策の検討 (排ガス、排水、悪臭、騒音・振動) 等 2 余熱利用計画 (1) 熱供給可能量の検討 (2) 効率的な発電の検討 (3) 場内利用(給湯、冷暖房)の検討 (4) 場外利用(蒸気供給、高温水供給)の検討 (5) 余熱利用システムの検討 3 プラント設備計画 (1) 基本処理フロー (2) 機械設備計画(粗大ごみ処理設備を含む) (3) 電気・計装設備計画 (4) 物質収支、熱収支、用役収支

回	開催		内容
	月	候補日	
4	H26 8月	28日(木) 29日(金)	1 施設配置・動線計画 (1) 施設配置計画 (2) 動線計画 2 建築計画 (1) 建築平面計画 (2) 建築デザイン計画 (3) 建築構造計画 (4) 建築設備計画 (5) 外構計画 3 運営管理計画 (1) 運営管理体制の検討 (2) 概算建設費及び概算維持管理費の算定 4 施設整備スケジュールの検討
5	11月	26日(水) 27日(木) 28日(金)	1 施設整備基本計画書(素案)の内容確認 (1) 本編 (2) 概要版 (3) 資料編
6	H27 2月		※基本計画のパブリックコメント実施結果により、必要に応じて開催