

環境影響評価・施設基本設計の実施状況及び今後の予定

(平成28年9月末 現在：厚木委甲環境施設組合ごみ中間処理施設整備事業)

年度 月	施設基本設計	
	神奈川県条例に基づく 環境影響評価	施設配置エリア 緑地エリア (災害廃棄物一時保管場所)
H28 5	<p>【13日】 第7回ごみ中間処理施設整備検討委員会(平成28年度 初回)</p> <ul style="list-style-type: none"> 年度スケジュール、専門部会の設置 環境影響評価・施設基本設計に係る支援業務委託の受託者選定方法及び評価基準の検討 <p>【16日】 支援業務委託受託者選定に係るプロポーザルの実施を公告</p> <ul style="list-style-type: none"> 公募型プロポーザル手続き ⇒ 参加表明期限：6月3日 	
6	<p>【6日】 受託候補者選定に係る第1次審査を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 参加表明した4社全て第1次審査を通過 第2次審査に係る技術提案書の提出期限：6月28日 	
7	<p>【1日】 第2回専門部会(受託候補者選定に係る第2次審査を実施)</p> <ul style="list-style-type: none"> 受託候補者の決定 ⇒ 6日：検討委員へ報告(通知) <p>【8日】 受託候補者(コンサル：国際航業株式会社)と委託契約を締結</p> <p>【21日】 第1回業務打合せ</p> <ul style="list-style-type: none"> 業務の内容及びスケジュールの確認 ⇒ 業務計画書(案)の作成 	
8	<p>【5日】 第3回専門部会・第3回業務打合せ</p> <ul style="list-style-type: none"> 環境影響評価及び施設基本設計に係る業務計画の検討 <p>【8日】 第4回業務打合せ</p> <ul style="list-style-type: none"> 神奈川県環境計画課(アセス審査会事務局)へ今後の進め方について相談 <p>【30日】 第7回業務打合せ</p> <ul style="list-style-type: none"> 環境影響評価実施計画書(素案)について 	<p>【9日】 第5回業務打合せ</p> <ul style="list-style-type: none"> 相模川河川解析資料の提供依頼(神奈川県厚木土木事務所) 内水(浸水)ハザードマップの確認(厚木市下水道施設課) <p>【17日】 第6回業務打合せ</p> <ul style="list-style-type: none"> 緑地エリアの整備方針(素案)について

【資料1】

年度 月	神奈川県条例に基づく 環境影響評価	施設配置エリア	施設基本設計 緑地エリア (災害廃棄物一時保管場所)
9	<p>【8日】 第9回業務打合せ</p> <ul style="list-style-type: none"> 神奈川県環境計画課(アセス審査会事務局)と前回の協議を踏まえ環境影響評価実施計画書(素案)について相談 	<p>基本計画の資料を分析し焼却施設等の設備に係る基本案件の整理(詳細検討事項の抽出)</p> <ul style="list-style-type: none"> 余熱利用及び避難所機能に係る検討資料作成 	<p>【7日】 第8回業務打合せ</p> <ul style="list-style-type: none"> 緑地エリアの整備方針(素案)について
10	<p>【4日】 第8回ごみ中間処理施設整備検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> 環境影響評価及び施設基本設計の進捗状況(報告)第4回専門部会 環境影響評価実施計画書(案)について 		<p>金田地区環境保全委員会建設対策部会と連携しながら緑地エリア整備方針を作成</p>
11	<p>【下旬】 実施計画書の公告</p>	<p>実施計画書作成に係る神奈川県環境計画課(アセス審査会事務局)との協議</p> <ul style="list-style-type: none"> 住民説明会の開催に向けた周知準備 	
12	<p>【中旬】 環境影響評価実施計画書の公告に係る住民説明会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設整備事業について(施設整備基本計画の内容)説明 環境影響予測評価に係る調査項目について説明 質疑応答、意見徴収 		<p>住民説明会での意見等を反映</p>
1	<p>神奈川県環境影響評価審査会による実施計画書の審査(標準審査期間：6ヶ月)</p>		<p>※ 環境影響評価実施計画書に係る住民説明会及び審査会の状況を踏まえ必要に応じて専門部会を開催</p>
2	<p>【下旬】 第9回ごみ中間処理施設整備検討委員会・専門部会</p>		
3			