

## 今後の活動について

【平成 27 年 11 月】

厚木愛甲環境施設組合ごみ中間処理施設整備検討委員会

## 1 関連スケジュール

日 付	内 容
H27 11 月 19 日	第 6 回 検討委員会 開催 ・施設整備基本計画（素案）の確認
11 月末	施設整備基本計画（素案）を管理者へ提言
H28 1 月 5 日 ～ 2 月 5 日	施設整備基本計画（案）のパブリックコメントを実施 ※組合管理者が実施
2 月中旬	第 7 回 検討委員会 開催 ※パブリックコメントで寄せられた意見のうち、検討委員会による検討が必要となった場合に開催する。
2 月 25 日	検討委員会委員の任期満了
3 月末	ごみ中間処理施設整備基本計画 策定
5 月	委員の更新及び検討委員会の開催 ※委員の更新については、検討委員の選出母体における役員改選や行政職員の人事異動を考慮し、5 月 1 日を予定

## 2 平成 28 年度の活動内容

平成 28 年度の活動内容は、「施設基本設計」及び「環境影響評価」を実施するため、支援業務を行うコンサルタントの選定及び実施事業について必要な検討を行う。主な検討は、専門部会を設置して行い、結果を検討委員会へ報告する。