

今年度の検討スケジュールについて

1 検討内容

当検討委員会では、平成 26 年 2 月の発足以降、新施設の施設整備基本計画策定に向けた検討を行ってまいりましたが、平成 28 年 3 月に基本計画が策定されたことから、平成 28 年度は、基本計画に基づき新施設の平成 37 年度稼働に向け「施設基本設計」及び「環境影響評価」等の検討を行います。

なお、検討する内容の専門性を考慮し、学識経験者等で構成する専門部会を設置して詳細な検討を行い、必要に応じて検討結果を検討委員会へ報告することとします。

2 主なスケジュール

日 付	内 容
H28 5 月 13 日 (金)	第 7 回 検討委員会 ① 検討スケジュールについて ② 専門部会の設置について 第 1 回 専門部会 支援業務に係る受託者選定基準について
6 月下旬	第 2 回 専門部会 支援業務の受託者を選定する審査 (プレゼンテーション)
7 月下旬	第 3 回 専門部会 環境影響評価及び施設基本設計に係る検討
10 月上旬	第 8 回 検討委員会 ・第 4 回 専門部会 専門部会からの報告
12 月上旬	第 5 回 専門部会 環境影響評価及び施設基本設計に係る検討
H29 2 月中旬	第 9 回 検討委員会 ・第 6 回 専門部会 専門部会からの報告

※ 検討委員会及び専門部会は、業務の進捗状況により必要に応じて随時開催します。