

## 平成 30 年度の検討内容について

当検討委員会では、平成 26 年 2 月の発足以降、新たなごみ中間処理施設の整備に向けた検討を行い、平成 28 年 3 月に「ごみ中間処理施設整備基本計画」を策定しました。平成 28 年度からは、この計画に基づき施設の整備方針や環境影響評価に関する内容を検討しています。

平成 30 年度につきましては、下記の「ごみ中間処理施設整備に係る事業内容」のとおり予定していることから、進捗状況や必要に応じて当検討委員会を随時開催し、検討いただく予定です。

なお、検討する内容の専門性を考慮し、学識経験者等で構成する専門部会を設置して詳細な検討を行い、必要に応じて検討結果を検討委員会へ報告することとします。

### ○平成 30 年度 「ごみ中間処理施設整備に係る事業内容」

- ・施設基本設計（緑地基本設計含む）
- ・環境影響評価
  - (1) 予測評価書案の作成(8月)、県知事への提出(10月)、公告(11月)、縦覧(11~12月)
  - (2) 予測評価書案に対する住民意見書(12月)
  - (3) 予測評価書案説明会の開催(11月)
  - (4) 県公聴会の開催(3月)