

## 環境影響評価手続の進捗状況について

- 1 平成 30 年 10 月 26 日 環境影響予測評価書案を県知事に提出
- 2 平成 30 年 11 月 16 日～平成 31 年 1 月 4 日 縦覧・意見書提出（12 件）  
【意見書の主な内容】  
調査結果について、環境影響評価の方法について、公害防止対策について
- 3 平成 30 年 12 月 7 日～15 日 住民説明会（合計 8 回開催 参加者延べ 89 人）  
【主な質疑、意見】  
工事中の安全対策について、浸水対策について、事後調査について
- 4 平成 31 年 2 月 5 日～2 月 19 日 意見・見解書の公告・縦覧
- 5 平成 31 年 3 月 9 日 県主催の環境影響予測評価書案に係る公聴会（3 人）
- 6 神奈川県環境影響評価審査会
  - (1) 平成 30 年度 11/22、1/28、2/21、3/25
  - (2) 令和元年度 5/15（審査終了）、6/12（答申内容のとりまとめ）【主な質疑、意見】  
事業計画について、騒音の予測式について、生態系への影響について
- 7 令和元年 7 月 10 日 県知事から環境影響予測評価書案に係る審査書の送付  
(報告資料 2 参照)
- 8 今後の予定
  - (1) 県知事の審査書を踏まえ、環境影響予測評価書案を修正し、環境影響予測評価書を作成する。
  - (2) 環境影響予測評価書を県知事に提出し、公告・縦覧（10 月、縦覧 15 日間）