

ごみ中間処理施設整備運営事業の事業者、今後の予定及び完成イメージについて

1 事業者 荏原環境プラントグループ

(代表企業) 荏原環境プラント株式会社 営業本部

(協力企業) 株式会社熊谷組 横浜営業所

株式会社小島組

大野建設株式会社

新明和工業株式会社 流体事業部 営業本部

株式会社プロミティ

(運営事業者) 株式会社あつぎあいこうEサービス ※

※代表企業の出資により本事業のために設立された特別目的会社

2 今後の予定

(1) 令和3年 7月 実施設計に着手

(2) 令和3年 10月 工事説明会の開催

(3) 令和3年 12月 工事着工 (本年度に予定している工事内容は次のとおり)

ア 用水路付替え (令和3年 12月から 3か月程度)

イ 土砂搬入及び盛土造成 (令和4年 2月から 19か月程度)

(4) 令和4年度以降 各種整備工事 (詳細は随時ホームページ等でお知らせします)

(5) 令和7年 12月 1日 供用開始

3 完成イメージ

